

Информация о реализации плана мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО «Досжан темир жолы» в категорию «буферная категория» сектора «долговые ценные бумаги» официального списка Казахстанской фондовой биржи утвержденного Протоколом Совета директоров №9 от «06» сентября 2011г.

№	Описание мероприятия (согласно плана)	Сроки исполнения (согласно плана)	Фактические сроки исполнения
1	Аккумуляция денежных средств от эксплуатации железнодорожной линии для выплаты оставшейся части купонного вознаграждения по инфраструктурным облигациям за 6-ой купонный период	Начиная с сентября 2011 по март 2012 г.	Выполняется по мере поступления денежных средств от эксплуатации железнодорожной линии
2	Выплата держателям облигаций Эмитента оставшейся части купонного вознаграждения по инфраструктурным облигациям за 6-ой купонный период согласно списка держателей ценных бумаг АО «ДТЖ» по состоянию на 01 августа 2011 года.	каждая 3 декада месяца с сентября 2011г. по март 2012 г	выплата держателям облигаций АО «ДТЖ» 6-го купонного вознаграждения в размере 4% от начисленного купона произведена: <ul style="list-style-type: none"> • 1-я выплата 29.09.2011 года - 22 345 448,05 тенге, • 2-я выплата 28.10.2011 года - 22 345 254,35 тенге и 26.10.2011 года - 2130,70 тенге • 3-я выплата 29.11.2011 года - 22 345 254,35 тенге • 4-я выплата 22.12.2011 года - 22 345 254,35 тенге • 5-ая выплата 27.01.2012 года - 44 690 508,70 тенге
3	Рассмотрение увеличения годового плана АО «НК «Казакстан темир жолы» по услугам АО «ДТЖ» по итогам 9 месяцев 2011 г.	По завершению внутренних процедур АО «НК «Казакстан темир жолы» (ориентировочно октябрь – ноябрь 2011г)	АО «НК «КТЖ» заключено дополнительное соглашение от 16.11.2011г. №593-АО с АО «ДТЖ» и дополнительное соглашение от 22.12.2011 г. №638-АО по увеличению объема закупаемых услуг АО «ДТЖ» на второе полугодие текущего года.
После исполнения пункта 3 настоящего плана			
4	Проведение внутренних процедур корректировки бюджета АО «ДТЖ» на 2011 год при увеличении годового плана АО «НК «Казакстан темир жолы» по услугам АО «ДТЖ» на 2011 год с учетом эксплуатационных затрат на содержание железнодорожной линии в сложных климатических условиях Восточно-Казахстанского региона в зимний период	в течение 20 дней после исполнения п.3 настоящего плана (ориентировочно до 05.12.2010 г.)	Проведены внутренние процедуры по корректировке бюджета на 2011 год
5	Инициирование созыва и проведение заседания Совета директоров АО «ДТЖ» с повесткой дня «О корректировке бюджета Общества на 2011 год»	в течение 5 дней после исполнения пункта 4 настоящего плана (ориентировочно до 10.12.2010 г.)	Решением Советом директоров АО «ДТЖ» от 29.12.2011 г. утверждена корректировка бюджета на 2011 год
После исполнения п.п. 1-5 настоящего плана			
6	Выплата держателям облигаций Эмитента накопленной пени по купонному вознаграждению за 6-ой купонный период	в течение 10 дней после исполнения п.п 1-5 настоящего плана (ориентировочно до 30.03.2012 г.)	



Председателю Правления
АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»
г-ну Кажыбаеву А.С.

Уважаемый Айдар Сабыртаевич,

Пользуясь представившейся возможностью, выражаем Вам свое почтение и надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

На основании п.2.1.3. Договора №1 об оказании услуг платежного агента от 20.07.05 г., заключенного между АО «АТФБанк» (далее - Банк) и АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» (далее - Общество), Банк извещает Вас о выплате 27 января 2012 года вознаграждения за шестой купонный период держателям по первому выпуску инфраструктурных облигаций (НИН KZ2CKY23B672) общества в размере 44 690 508,70 (Сорок четыре миллиона шестьсот девяносто тысяч пятьсот восемь) тенге 70 тиын.

С уважением,

Член Правления

Л. Рамайола

Исп. Дворникова Наталья
тел. (727)258-30-00 вн.1258